

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OPĆINA SANSKI MOST
OPĆINSKI NAČELNIK



PROGRAM
KAPITALNIH INVESTICIJA
OPĆINE SANSKI MOST
2016-2021

SADRŽAJ:

PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA 2016-2021.

UVOD

PRILOZI

PRILOG 1 - Odluka o pretpostavkama, načelima i načinu izrade Programa kapitalnih investicija općine Sanski Most za period od 2016. do 2021.godine (ANEKS I)

PRILOG 2 - Rješenje o imenovanju Koordinacionog tima za izradu Programa kapitalnih investicija -PKI

PRILOG 3 - Pravilnik o radu Koordinacionog tima

PRILOG 4 - Dinamički plan rada Koordinacionog tima

PRILOG 5 - Odluka o načelu i načinu podnošenja Prijedlog za investiranje

PRILOG 6 - Odluka o kriterijima rangiranja investicionih projekata za izradu PKI

ANEKS 1 - LISTA PRIORITETA INVESTICIONIH PROJEKATA PO KATEGORIJAMA I BODOVIMA

Odluka Koordinacionog tima o usvajanju liste projekata

Lista projekata

ANEKS 2 - FINACIJSKA PROJEKCIJA

ANEKS 3 - SEKTORSKA TABELA

ANEKS 4 - REALIZACIJA I FINACIJSKA PROJEKCIJA PKI

PRIJEDLOG ODLUKE O PLANU I DINAMICI AŽURIRANJA PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA 2016-2021.

**ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA
ZA PERIOD 2016-2021.**

Na osnovu člana 24. Statuta općine Sanski Most ("Sl.glasnik općine Sanski Most" broj:4/08, 5/08, 5/09, 2/10, 9/11) i Odluke o pretpostavkama, načelima i načinu izrade Programa kapitalnih investicija općine Sanski Most za period od 2016. do 2021.godine ("Sl.glasnik općine Sanski Most" broj:10/15), Općinsko vijeće na __ sjednici održanoj _____ godine donijelo je:

O D L U K U

o usvajanju Programa kapitalnih investicija

Član 1.

Prihvata se realizacija Programa kapitalnih investicija (PKI) predložena od strane Općinskog načelnika u formi opisanoj u aneksima:

Aneks br. 1 - koji sadrži Listu prioriteta investicionih projekata po kategorijama i bodovima

Aneks br. 2 - koji sadrži Financijsku projekciju

Aneks br. 3 - koji sadrži Sektorsku tabelu, odnosno raspodjelu sredstva prema grupama

Aneks br. 4 - koji navodi visinu troškova po pojedinim investicionim programima. i izvore finansiranja tih projekata kao i dinamiku njihovog finansiranja.

Član 2.

Program kapitalnih investicija će svake godine biti ažuriran do 30. septembra godine koja prethodi budžetskoj godini na takav način da svako naredno izdanje Programa obuhvata petogodišnji investicioni program. Program kapitalnih investicija je osnova za izradu investicionog aneksa odluke o usvajanju budžeta za svaku narednu budžetsku godinu.

Član 3.

Pretpostavke, načela i način realizacije Programa kapitalnih investicija iz Člana 2. su u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća o pretpostavkama, načelima i načinu izrade Programa kapitalnih investicija općine Sanski Most za period od 2016. do 2021.godine ("Sl.glasnik općine Sanski Most" broj:10/15). On se naročito odnosi na način podnošenja zahtjeva i uvođenja novih investicionih projekata u naredna izdanja Programa, koji mora biti u skladu sa obavezujućim Odlukama Općinskog vijeća i Odlukama Općinskog načelnika koje se tiču razrade Programa.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku općine Sanski Most".

Broj:

Predsjedavajući Općinskog vijeća

Datum:

Mrđa Rajko

UVOD

U cilju izrade Programa kapitalnih investicija općine Sanski Most, jedna od osnovnih aktivnosti je uspostavljanje trajnog mehanizma za dijalog između javnosti, mjesnih zajednica, nevladinih organizacija i lokalnih vlasti kroz promociju izrade navedenog plana.

Ovim modelom se omogućava veće učešće javnosti u planiranju i razvoju lokalne zajednice, odnosno povećanje transparentnosti općinskog planiranja i procesa donošenja odluka. U cilju realizacije ovih nastojanja Općinski načelnik je predložio Općinskom vijeću da usvoji Odluku o pretpostavkama, načelima i načinu izrade Programa kapitalnih investicija općine Sanski Most za period 2016-2021.godine (ANEKS I) (Odluka je u Prilogu 1).

Nakon toga je Općinski načelnik općine Sanski Most donio Rješenje o imenovanju Koordinacionog tima za izradu Programa kapitalnih investicija – PKI. Ovaj tim se sastoji od 11 članova koji predstavljaju većinu interesnih grupa sa područja općine Sanski Most. (Rješenje je u Prilogu 2).

Koordinacioni tim je na 3. sastanku usvojio Pravilnik o radu Koordinacionog tima i detaljni Dinamički plan rada koordinacionog tima prema kojem bi sve planirane aktivnosti trebale biti realizirane u periodu od 5 mjeseci. Tim se cijelo vrijeme izrade Programa kapitalnih investicija pridržavao plana i dinamike njegove realizacije i ispunjavanja svih zadatih zadataka i koraka u izradi. (Usvojeni dinamički plan je u Prilogu 4).

Odluka o kriterijima rangiranja investicionih projekata i Odluka o obrazcu Prijedloga za investiranje su usvojene također na 3.sastanku, koji je održan dana 01.07.2016.godine. Koordinacioni tim je usvojio Prijedlog za investiranje, odnosno aplikacioni obrazac čiji je cilj prikupljanje što više važnih informacija o investicijskom projektu. U ispunjavanju obrazaca su mogli učestvovati svi akteri u lokalnoj zajednici kao podnosioci prijedloga, te resorne službe u Općini. (Primjer prijedloga je Odluka o načelu i načinu podnošenja prijedloga za investiranje u Prilogu 5). Sa usvajanjem jedinstvenog prijedloga/obrazaca obezbjedio se jedinstven način za opis svakog projekta, a istovremeno su se prijedlozi mogli bodovati i uporediti.

Osnovni cilj usvajanja kriterija je da se uspostavljanjem sistema kriterija za ocjenjivanje i bodovanje odrede prioriteta i olakša donošenje odluke o finansiranju. te je stvorena mogućnost efikasnije dodjele javnih sredstava kao i njihovo bolje iskorištavanje. Ovim pristupom je odlučivanje o prioritetnim investicionim projektima u okviru Programa kapitalnih investicija, zasnovano na načelu da se svi procjenjivani prijedlozi u Općini moraju ocijeniti prema jedinstvenim kriterijima. (Usvojeni kriteriji su u Prilogu 6).

Javni poziv (medijska kampanja) za apliciranje na projekte oglašen je od 07.07.2016. godine do 22.07.2016. godine. Tokom ovog perioda Općinski načelnik i njegovi saradnici su sproveli obimnu medijsku kampanju, da bi ohrabрили građane da uzmu učešće u izradi Programa kapitalnih investicija i omogućili komunikaciju između općinske uprave i građana. Za vrijeme medijske kampanje materijali (Javni poziv sa obrascem za podnošenje prijedloga i uputstvo za popunjavanje) su dostavljeni u svih 19 mjesnih zajednica, zatim na info pultu šalter sale općine Sanski Most, kao i na oglasnoj ploči općine Sanski Most. Cijelo vrijeme medijske kampanje na lokalnom radiju je emitovano objavljivanje Javnog poziva svaki dan, radi bolje informisanosti građana. Općinski načelnik se pismom obratio privrednim subjektima općine Sanski Most, kao i ključnim javnim ustanovama u općini Sanski Most.

Nakon isteka roka za podnošenje aplikacija, sekretar Koordinacionog tima je uz pomoć stručnih službi dopunio i finalizirao zaprimljene aplikacije, te pripremio i dostavio kopije projektnih aplikacija, koje ispunjavaju kriterije za bodovanje, svim članovima Komisije. Svaki član Koordinacionog tima je pojedinačno vršio bodovanje svakog investicionog projekta. Članovi Tima za vrijeme bodovanja nisu sabirali ukupan iznos bodova, kako bi se ograničila mogućnost manipulisanja.

Nakon unosa ukupnog broja bodova za svaku aplikaciju, sekretar Komisije je izvršio rangiranje i pripremio Listu prioriteta investicionih projekata (ukupna lista prioriteta predloženih projekata je prikazana u posebnom Aneksu 1, te sektorsku tabelu koja je detaljnije opisana u Aneksu 3).

Istovremeno, Općinska služba za finansije, trezor i zajedničke poslove je obradila podatke i napravila petogodišnju finansijsku projekciju (**Financijska projekcija je prikazana u posebnom Aneksu 2**).

Materijal koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja predstavlja petogodišnji plan Programa kapitalnih investicija općine Sanski Most. Rad na izradi plana Programa kapitalnih investicija predvodio je Koordinacioni tim na čelu sa Općinskim načelnikom, koji je prije svega:

- Osnovni i jedini uspješan način za dobijanje vanjskih sredstava - donacija, grantova i subvencija,
- Način da se dobije pristup finansiranju inostranih sponzora, koji zahtjevaju postojanje Programa,
- Osnova za koordiniranje investicione aktivnosti, kao i garancija da će na predlaganju biti odgovarajući vremenski period neophodan za pripremu svake investicije,
- Odličan način komunikacije sa stanovništvom, lokalnim, privatnim poduzetnicima, nevladinim organizacijama, drugim općinama, okruženjem, regionom i raznim lokalnim subjektima koje susrećemo na putu razvoja.

Plan Programa kapitalnih investicija takođe predstavlja:

- Petogodišnji program razvoja Općine.
- Program progresivnog karaktera, što znači da će nakon realizacije projekta predviđenih za prvu godinu biti dopunjavani projektima za novu petu godinu, koja zaokružuje Program.
- Program usvojen od strane Općinskog vijeća prije usvajanja budžeta za naredne godine.
- Program koji obuhvata općinske investicije u vrijednosti preko 20.000,00 KM, a koje se odnose na organizovanu izgradnju, modernizaciju i poboljšanje tehničke i društvene infrastrukture Općine.
- Program razrađen na osnovu jedinstvenog obrasca tzv. "Prijedloga za investiranje" predložen u obliku koji je odredio Općinski načelnik općine Sanski Most.
- Plan Programa kapitalnih investicija je pripreman na osnovu jedinstvenog obrasca tzv. Prijedloga za investiranje.

Predsjedavajući Koordinacionog tima
za izradu Programa kapitalnih investicija

Prim.dr. Mustafa Avdagić, s.r.

PRILOZI

PRILOG 1 - Odluka o pretpostavkama, načelima i načinu izrade Programa kapitalnih investicija općine Sanski Most za period od 2016. do 2021.godine (ANEKS 1)

PRILOG 2 – Rješenje o imenovanju Koordinacionog tima za izradu Programa kapitalnih investicija – PKI

PRILOG 3 – Pravilnik o radu Koordinacionog tima

PRILOG 4 – Dinamički plan rada Koordinacionog tima

PRILOG 5 – Odluka o načelu i načinu podnošenja Prijedlog za investiranje

PRILOG 6 – Odluka o kriterijima rangiranja investicionih projekata za izradu PKI

Na osnovu člana 12. stav 3. tačka c) i člana 21. stav 1. tačka c) Zakona o lokalnoj samoupravi Unsko – sanskog kantona ("Sl.glasnik Unsko-sanskog kantona", br. 8/11) i člana 24. Statuta općine Sanski Most ("Sl.glasnik općine Sanski Most", br. 4/08, 5/08, 5/09, 2/10, 9/11), Općinsko vijeće općine Sanski Most na 29. sjednici, održanoj dana 29.12.2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o pretpostavkama, načelima i načinu izrade
Programa kapitalnih investicija općine Sanski Most
za period od 2016. do 2021.godine

I

Usvajaju se pretpostavke, načela i način izrade Programa kapitalnih investicija općine Sanski Most za period od 2016. do 2021.godine (PKI) u skladu sa Aneksom I, koji je sastavni dio ove Odluke.

II

Nosilac pripreme PKI je Koordinacioni tim za izradu Programa kapitalnih investicija, u saradnji sa ostalim organizacionim jedinicama organa uprave, općinskim institucijama, ustanovama i preduzećima, Privrednim savjetom, kao i drugim potencijalnim predstavnicima za kojima se ukaže potreba, a sve u cilju što kvalitetnije pripreme ovog dokumenta.

III

Općinski načelnik se obavezuje da razradi i predloži Općinskom vijeću Program kapitalnih investicija za period od 2016. do 2021.godine u roku od tri mjeseca od dana donošenja ove Odluke.

IV

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku općine Sanski Most.

Broj:01-02-163/15

Predsjedavajući Općinskog vijeća

Datum:30.12.2015.godine

Mrđa Rajko s.r.

**PRETPOSTAVKE, NAČELA I NAČIN IZRADE
PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA (PKI)
OPĆINE SANSKI MOST**

I OPĆE PRETPOSTAVKE

1. Program kapitalnih investicija predstavlja višegodišnji plan razvoja općine Sanski Most i poboljšanje standarda u sferi upravljanja javnim dobrima Općine. Osnovni cilj je utvrditi, u okvirima važećih zakonskih propisa i na osnovu organizacionih i finansijskih mogućnosti, visinu dugoročnih izdataka za organizovanu izgradnju, modernizaciju i poboljšanje tehničke i društvene infrastrukture Općine. Program također predstavlja osnovni mehanizam koordinacije procesa realizacije investicija.
2. Načela i kriteriji za ocjenjivanje investicionih projekata će uzimati u obzir sljedeće:
 - potrebu dosljednog poboljšanja kvaliteta života građana;
 - neophodnost unapređenja uvjeta za funkcionisanje privrede;
 - kulturne, ekološke i prostorne uvjete kojim Općina raspolaže;
 - uticaj predložene investicije na realizaciju strateških planova Općine;
 - uticaj procesa realizacije programa na podsticanje sveopćeg razvoja Općine i na privlačenje inostranog investicijskog kapitala.
3. Pri donošenju odluka o uključivanju pojedinih projekata u PKI prednost će imati investicije:
 - čija je realizacija neophodna kako bi se ispunili zakonski uvjeti;
 - koje su započete i čiji je nastavak neophodan kako bi se postigao predviđeni efekat;
 - koje omogućavaju povećanje broja novih radnih mjesta;
 - koje omogućavaju smanjenje tekućih budžetskih izdataka kroz smanjenje troškova održavanja ili obima posla ili doprinese rastu općinskih prihoda;
 - koje obezbjeđuju ili unapređuju pružanje usluga znatnom broju građana;
 - koje su u skladu sa općim očekivanjima javnosti.
4. Kriterije rangiranja investicionih projekata i principe za njihovo bodovanje će usvojiti Općinski načelnik u formi odluke.
5. Konačna lista investicionih projekata prema prihvaćenim kriterijuma će u okviru PKI biti prilagođena, u svom finansijskom pogledu, sljedećem:
 - višegodišnjoj projekciji općinskih prihoda;
 - višegodišnjoj procjeni općinskih tekućih rezervi;
 - stanju raspoloživih sredstava, za svaku godinu posebno, kao i dugoročno;
 - koncepciji finansiranja investicija uz pomoć instrumenata zaduživanja (prije svega preferencijalnih kredita, općinskih i prihodnih obveznica i investicionih kredita);
 - mogućnostima finansiranja investicija iz spoljnih izvora kapitala u okviru partnerstva javnog i privatnog sektora.

II PRINCIPI ZA RAZRAĐIVANJE PKI

PKI će biti:

- petogodišnji program;
- program progresivnog karaktera, što znači da će nakon realizacije projekata predviđenih za I godinu biti dopunjavao projektima za novu godinu, koja zaokružuje Program. Istovremeno, ukoliko bude potrebno, biće ažuriran za naredne budžetske godine;
- usvojen od strane Općinskog vijeća prije usvajanja budžeta za narednu godinu;
- osnova za izradu investicionog aneksa budžeta za naredne godine;
- program koji će obuhvatiti gradske investicije koje sprovode JP i JU čiji je osnivač općina Sanski Most i općinske organizacione jedinice (novi građevinski i tehnički projekti, ulaganje u rekonstrukciju/obnovu, investicije u cilju modernizacije, investicijska kupovina, poboljšanje);
- pripreman na osnovu jedinstvenog obrasca – prijedloga za investiranje dostavljenog u formi koju odredi Općinski načelnik, a Program će pripremati Općinski vijećnici, Općinski načelnik, JU i JP, organizacione jedinice organa uprave i drugi organi, subjekti, organizacije i građani.

III NAČIN RAZRAĐIVANJA PKI

1. Rad na programu će predvoditi koordinacioni tim kojeg će imenovati Općinski načelnik, u saradnji sa pojedinim odjelima i organizacionim jedinicama organa uprave, naročito sa njenim tehničkim odjelom i odjelom za finansije i budžet;
2. Općinski načelnik će imenovati broj i sastav koordinacionog tima za rad na programu, odrediti okvir kompetencija članova tima i djelokrug poslova članova tima. Ovaj tim će se sastojati od Općinskog načelnika, predstavnika Općinskog vijeća, uposlenika u općinskoj upravi, te predstavnika lokalnih udruženja građana.
3. Koordinacioni tim će utvrditi listu investicionih projekata prihvaćenih za preliminarnu analizu, dodjeljivati bodove pojedinim projektima, rangirati ih prema broju bodova, kao i proslijediti PKI Općinskom načelniku. Lista prioriternih investicija, kako novih tako i onih koje se nastavljaju od ranije, nakon što je Općinski načelnik usvoji, će biti osnova za izradu programa koji će biti dostavljen Općinskom vijeću na usvajanje;
4. Općinski načelnik će u formi odluke odrediti plan i dinamiku rada na programu za vremenski period od 2016. - 2021.godine.

BOSNA I HERCEGOVINE
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OPĆINA SANSKI MOST
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-05-3-2661 /15

Datum: 30.12.2015. godine

U skladu sa članom 38. Statuta općine Sanski Most ("Sl.glasnik općine Sanski Most", broj:4/08, 5/08, 5/09, 2/10, 9/11), Općinski načelnik d o n o s i

R J E Š E N J E

o imenovanju koordinacionog tima za izradu
Programa kapitalnih investicija – PKI

I

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. Mustafa Avdagić, | - predsjedavajući |
| 2. Mirsad Sadić, | - član |
| 3. Aida Karić, | - član |
| 4. Elvis Pašić, | - član |
| 5. Ismet Alihodžić | - član |
| 6. Merima Gradinčić | - član |
| 7. Jasna Bošković | - član |
| 8. Selvir Korlat | - član |
| 9. Enes Kurtović | - član |
| 10. Senad Hadžibajramović | - član |
| 11. Ernad Seferović | - član |

II

Zadatak koordinacionog tima je formiranje višegodišnje, koordinirane investicione strategije, koja će biti temelj za stvaranje investicionog aneksa prilikom rada na Budžetu svake godine.

III


Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a Rješenje broj:05-05-4-1491/08 od 16.06.2008. godine stavlja se van snage.

DOSTAVITI :

1. Imenovanim 1-11
2. Dosije
3. a/a

OPĆINSKI NAČELNIK

Prim.dr.Mustafa Avdagić



Na osnovu Odluke Načelnika o formiranju Koordinacionog tima za izradu Programa kapitalnih investicija (02-05-3-2661/15 od 30.12.2015 godine), Koordinacioni tim za izradu Programa kapitalnih investicija općine Sanski Most, na svom sastanku održanom dana 23.06.2016. godine, donio je

P R A V I L N I K

O RADU KOORDINACIONOG TIMA ZA IZRADU PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA

Član 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se način rada i zadaci Koordinacionog tima za izradu Programa kapitalnih investicija u toku izrade navedenog Programa.

Član 2.

Broj članova i imenovanje članova Koordinacioni tim određen je Rješenjem Načelnika. Koordinacioni tim, iz reda svojih članova, imenuje zamjenika predsjedavajućeg i sekretara.

Član 3.

Tim donosi odluke natpolovičnom većinom glasova, u prisustvu najmanje polovine članova Tima. Sekretar Tima obavlja sve tehničke poslove za potrebe Tima, uključujući obavezno vođenje zapisnika na sastancima Tima.

Član 4.

Izmjena sastava Tima kao i njegovo raspuštanje se vrši putem odluke Načelnika.

Član 5.

Osnovni zadaci Koordinacioni tim u postupku izrade Programa kapitalnih investicija su slijedeći:

- izvršiti verifikaciju Prijedloga za investiranje, tj. potvrditi da li su prijedlozi potpuni kao i da li su realni u tehničkom i pravnom smislu;
- Dopuniti potrebne podatke u Prijedlogu za investiranje, dodavanjem informacija i brojki koje nedostaju. Članovi Tima koji su predstavnici investicionih i finansijskih službi će obezbjediti sve tačne informacije neophodne da bi se obavilo gore navedeno dopunjavanje prijedloga;
- odrediti prioritete prihvaćene investicione projekte u skladu sa prihvaćenim kriterijima, tako što će izračunati broj poena za svaki projekat i rangirati ga prema broju dobijenih bodova, pridržavajući se principa sadržanih u daljem tekstu Pravilnika;
- grupisati projekte Programa kapitalnih investicija prema usvojenim kategorijama (drumski, kanalizacioni, itd.), i odrediti u koju godinu Programa će biti svrstani (unutar kategorija, po godinama Programa) na osnovu bodova, tehničkih kriterija, procjene stepena spremnosti programa za realizaciju;

- usvojiti konačnu listu projekata za Program
- obaviti analizu potrebnih finansijski sredstava za realizaciju tako pripremljene liste projekata Programa, na osnovu finansijskih mogućnosti općine. Za analizu će se koristiti i spoljni izvori finansiranja kao i kreditna sredstva;
- pripremiti finalni Program, sa obrazloženjem i uputiti ga na usvajanje Općinskom vijeću.

Član 6.

U svom radu Koordinacioni tim će se pridržavati sljedećih principa za određivanje prioriteta investicionih projekata;

- Svaki član Tima će zasebno procjeniti svaki investicioni projekat, u skladu sa kriterijima za ocjenjivanje projekata i usvojenim bodovanjem, kao i u skladu sa programom rada Tima;
- Ocjena projekata i bodovanje će se obavljati na osnovu informacija sadržanih u Prijedlogu za investiranje za svaki projekat;
- Konačan broj bodova projekata je prosječna zbir bodova koji je tom projektu dodjelilo svaki član posebno, ali iz tog zbira će se predhodno isključiti najviši i najniži dodjeljeni bodovi; tako dobijeno bodovanje se zaokružuje na cijelu brojku.

Član 7.

Koordinacioni tim je obavezan da, nakon Općinskog vijeća usvoji Program kapitalnih investicija za godine od 2016. do 2020., isti ažurira svake naredne godine oslanjajući se na višegodišnju finansijsku analizu, nove podnesene prijedloge kao i na ovaj Pravilnik.

Član 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrši Koordinacioni tim, na osnovu ukazane potrebe.



Predsjedavajući
Koordinacionog tima
za izradu Programa kapitalnih investicija

Prim.dr. Mustafa Avdagić

BOSNA I HERCEGOVINA
 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
 UNSKO-SANSKI KANTON
 OPĆINA SANSKI MOST
 OPĆINSKI NAČELNIK
 Koordinacioni tim za planiranje kapitalnih
 investicija na području općine Sanski Most

Broj: 02-05-3-2661/15

Datum: 26.05.2016.godine

Dinamički plan rada koordinacionog tima

No.	Aktivnosti	Materijal i očekivani rezultati	Nosioc aktivnosti	Termini	Datum realizacije
1					
2	Odluka vijeća o pokretanju PKI			Decembar 2015.	30.12.2015.
3	Odluka načelnika o formiranju KT			Decembar 2015.	30.12.2015.
4	Obuka koordinacionog tima	Na treningu svim članovima KT dostaviti: -nacrtni dinamičkog plana -nacrtni pravilnika o radu -Nacrtni aplikacije -Nacrtni javnog poziva za medijsku kampanju -Upustvo o kriterijima	- Sekretar tima (priprema dokumentaciju koja će biti distribuirana svim članovima KT)	Maj, 2016.	26.05.2016.
	1.Sastanak: Usvojena dinamika rada, Pravilnik rada KT, Aplikacioni obrazac, raspravljaju se i usvajaju kriteriji, pravi se plan medijske kampanje (početak 7 dana nakon sastanka i traje minimalno 2 sedmice)	- Odluka o usvajanju plana dinamike (što je ovaj formular) - Usvojen pravilnik o radu KT - Odluka o usvajanju aplikacionog obrasca - Donešeni i usaglašeni kriteriji - Usvojeni kriteriji - Razrađena medijska kampanja	Koordinacioni tim usvaja dokumenta, načelnik donosi potrebne odluke, sekretar priprema sastanak i materijale	Juni 2016.	23.06.2016.
6	Medijska kampanja (traje 2 sedmice, od 08.07. do 22.07)	- Sve su aplikacije prikupljene, nepotpune dopunjene i kompletirane, - Projektima je određena vrijednost odnosno popunjena 2.strana aplikacije	- Sekretar priprema formulare - KT distribuira formulare - Načelnik organizuje javne tribine, sastanke, javne rasprave - Nadležna odjeljena određuju vrijednost projekta	Juli, 2016. (sedmica 1,2)	08.07 – 22.07.2016.
7	Trening iz Financijske projekcije		Obuka odjeljenja za financije	August, 2016.	01.08.16
8	Odjelejnje za financije radi financijsku projekciju	Pripremljena financijska projekcija i definisana slobodna sredstva	Odjeljenje za financije priprema financijsku projekciju	August, 2016.	08.08.16
9	Projekti se dijele u kategorije, određuju se šifre i kopiraju se za sve članove tima	Pripremljena lista projekata po kategorijama i svi kopirani	Sekretar tima	August, 2016.	15.08.16


10	2.Sastanak: Prezentiranje statistike prikupljenih aplikacija, završetak bodovanja	-Prezentiranje statistike -Svaki član tima dobio fasciklu za bodovanje -Svi članovi dostavljaju bodovane projekte sekretaru	Načelnik obavještava vijeće o statistikama Sekretar priprema fascikle Svi članovi tima boduju projekte	August, 2016.	22.08.16
11	Rade se liste prioriteta	Sekretar zbraja bodove, pravi listu prioriteta, definiše ukupnu vrijednost i određuje procenat slobodnih sredstava po kategorijama	Sekretar tima	August 2016.	26.08.16
12	Definišu se potencijalna raspoloživa sredstva sufinansiranja (kredit, građani, donacije, vlade, itd.)		Odjeljenje za finansije, načelnik i sekretar	August 2016.	29.08.16
13	3.Sastanak: Rezultati bodovanja prezentirani članovima tima, Potencijalna sredstva sufinansiranja prezentirana članovima tima	Sekretar priprema svakom članu listu prioriteta sa raspoloživim sredstvima i potencijalnim sufinansiranjem	Sekretar priprema tabele	August 2016.	31.08.16
14	Definišu se godine implementacije projekta za svaki projekat	Odjeljenje za razvoj pravi listu sa potrebnim sredstvima za svaki projekat po godinama	Odjeljenje za razvoj	August 2016.	31.08.16
15	Priprema finalnih tabela dugogodišnje finansijske projekcije po godinama i raspodjeljena sva raspoloživa sredstva i popratne dokumentacije u PKI	Nacr PKI pripremljen	-Odjeljenje za finansije i sekretar pripremaju liste, -Sekretar priprema popratnu dokumentaciju PKI	August 2016.	31.08.16
16	4.Sastanak: Nacr PKI prodiskutovan i finalan verzija definisana	Sekretar priprema nacrt PKI za KT	Članovi KT	Septembar 2016.	02.09.16
17	Vijeće usvaja PKI i donosi odluku o ažuriranju	Odluka o usvajanju PKI Odluka o ažuriranju svake godine	Sekretar (priprema nacrt odluke)	Septembar 2016.	05.09.16
18	Medijska kampanja o PKI	PKI se prezentuje javnosti	Načelnik i koordinacioni tim	Septembar 2016.	15.09.16

Skraćenice:

- PKI – Program kapitalnih investicija
- KT – Koordinacioni tim

DOSTAVLJENO:

- 1.Članovima Koordinacionog tima
- 2.Oglasna ploča
- 3.A/a



Predsjedavajući
Kordinacionog tima za izradu
Programa kapitalnih investicija

Prim.dr. Mustafa Avdagić

M. Avdagić

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OPĆINA SANSKI MOST
OPĆINSKI NAČELNIK
Kordinacioni tim za izradu
Programa kapitalnih investicija

Broj: 02-05-3-2661/15
Datum:01.07.2016.godine

Na osnovu člana 3. Pravilnika o radu Koordinacionog tima za izradu Programa kapitalnih investicija, Koordinacioni tim za izradu Programa kapitalnih investicija je na svojoj 3. sjednici održanoj 11.07.2016.godine donio je slijedeću:

ODLUKU

o načelu i načinu podnošenja prijedloga za investiranje za Program kapitalnih investicija

Član 1.

Usvaja se jedinstveni obrazac prijedloga za investiranje, koji služi za predlaganje investicionih projekata u okviru Programa kapitalnih investicija u skladu sa Aneksom br.1 ove Odluke, koji je obavezujući za sve osobe, organizacione jedinice i sve ostale subjekte koji žele podnijeti prijedlog za investiranje PKI.

Član 2.

Sve organizacione jedinice su obavezne da se pridržavaju obrasca iz člana 1. i da primjenjuju načela navedena u ovoj Odluci.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:
1.Članovima Koordinacionog tima
2.Oglasna ploča
3.A/a



OPĆINSKI NAČELNIK

Prm.dr. Mustafa Avdagić

PRIJEDLOG ZA INVESTIRANJE

Napomena: Potrebno je ispuniti sve rubrike -nepotpuni prijedlozi se neće razmatrati

NAZIV PROJEKTA:

OPIS PROJEKTA	CILJ PROJEKTA

TAČNA LOKACIJA PROJEKTA

VLASNIŠTVO: DRUŠTVENO/PRIVATNO/ZAKUP (zaokružiti jedno od ponuđenih)

OPIS POVEZANOSTI SA INFRASTR. I DRUGIM PROJEKTIMA

(popunjava podnosilac, ev. dopunjava investitor)

POVRŠINA (prostor) DJELOVANJA PROJEKTA

(popunjava podnosilac, ev. dopunjava investitor)

DODATNI ARGUMENTI I POVOLJNOSTI REALIZACIJE PROJEKTA

(ispunjava podnosilac)

1.

2.

3.

SAGLASNOST SA PROSTORNIM PLANOM

DA

NE

FINANCIJSKA KONSTRUKCIJA – IZVOR – DINAMIKA

INVESTICIONA VRIJEDNOST PROJEKTA

Izvori/godina	2016	2017	2018	2019	2020	(budžet projekta)
Vlastito učešće						
Budžet Općine						
Ostalo						

POTPIS PODNOSIOCA PRIJEDLOGA:

TELEFON:

DATUM:

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OPĆINA SANSKI MOST
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-05-3-2661/15
Datum: 23.06.2016.godine

Na osnovu člana 38. Statuta općine Sanski Most ("Sl.glasnik općine Sanski Most", broj: 4/08, 5/08, 5/09, 2/10, 9/11), Općinski načelnik je donio slijedeću:

ODLUKU
o kriterijumima rangiranja investicionih projekata za izradu Programa
kapitalnih investicija

Član 1.

Ovom Odlukom definišu se kriterijumi za ocjenjivanje investicionih projekata prikupljenih na osnovu prijedloga za investiranje i principi za njihovo bodovanje.

Član 2.

Za svaki kriterijum određen je bodovni sistem, a broj bodova koji svaki kriterijum nosi dobija se množenjem težine, odnosno važnost svakog kriterijuma sa mogućim bodovima koji investicioni projekat dobije po tom kriterijumu.

Član 3.

Kriterijumi kojima će se vrijednovati svaki investicioni projekat su slijedeći:

- usaglašenost sa Strategijom razvoja
Težina kriterijuma: **20**

Mogući bodovi:

- projekat je sadržan u projektnom dijelu Strategije - 3
- projekat je sadržan u operativnim ciljevima - 2
- projekat je sadržan u strateškim ciljevima - 1
- projekat nije usaglašen sa Strategijom razvoja

- uticaj na ekonomski razvoj/zapošljavanje
Težina kriterijuma: **20**

Mogući bodovi:

- projekat izuzetno atraktivan za investitore - 3
 - projekat služi ciljevima mnogih investitora - 2
 - projekat služi ciljevima pojedinih investitora - 1
 - projekat ne služi investitorima/poduzetnicima - 0
-

- samoodrživost i upravljanje projektom

Težina kriterijuma: 20

Mogući bodovi:

- broj zaposlenih veći od 10 nakon realizacije projekta - 3
- projekat je u potpunosti samoodrživ i ostvaruje profit - 2
- nakon realizacije projekata broj zaposlenih je od 5 do 10 - 1
- projekat nije samoodrživ - 0

- spremnost stanovništva na sufinansiranje

Težina kriterijuma: 10

Mogući bodovi:

- stanovništvo spremno na sufinansiranje projekta više od 80 % - 3
- stanovništvo spremno na sufinansiranje projekta sa 50 % - 2
- stanovništvo spremno na sufinansiranje projekta sa 20 % - 1
- stanovništvo nije spremno na sufinansiranje projekta - 0

- broj stanovnika/teritorijalna zastupljenost

Težina kriterijuma: 10

Mogući bodovi:

- projekat ima uticaj na više od 15 000 stanovnika općine - 3
- projekat ima uticaj na 5 000 – 15 000 stanovnika - 2
- projekat ima uticaja na 1 000 – 5 000 stanovnika - 1
- projekat ima uticaj na manje od 1 000 stanovnika - 0

- utiče na razvoj poljoprivrede/turizma

Težina kriterijuma: 5

Mogući bodovi:

- projekat utiče na populaciju stanovnika koji se bave poljoprivredom/turizmom više od 50% - 3
- povećan broj proizvođača u poljoprivredi ili obogaćena turistička ponuda - 2
- projekat utiče na razvoj poljoprivrede ili na razvoj turizma - 1
- projekat ne utiče na razvoj poljoprivrede/turizma - 0

- utiče na infrastrukturni razvoj

Težina kriterijuma: 5

Mogući bodovi:

- projekat će biti povezujući element za infrastrukturu općine - 3
- projekat povezuje razne tipove infrastrukture - 2
- projekat povezuje isti tip infrastrukture - 1
- projekat ne utiče na postojeću infrastrukturu - 0

- ekološki uticaj na okolinu

Težina kriterijuma: 5

Mogući bodovi:

- projekat poboljšava uvjete životne sredine - 3
- projekat povoljan za životnu sredinu - 2
- projekat nema uticaja na životnu sredinu - 1
- projekat zagađuje životnu okolinu - 0

- projekat uključuje omladinu i žene

Težina kriterijuma: **5**

Mogući bodovi:


- projekat poboljšava životni standard mladih i žena - 3
- projekat povećava zaposlenost mladih i žena - 2
- projekat utiče na zaposlenost mladih i žena - 1
- projekat ne uključuje omladinu i žene - 0

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

1. Članovima Koordinacionog tima
2. Oglasna ploča
3. A/a



Predsjedavajući
Kordinacionog tima za izradu
Programa kapitalnih investicija

Prim.dr. Mustafa Avdagić

Aneks 1

**LISTA PRIORITETA INVESTICIONIH PROJEKATA PO KATEGORIJAMA I
BODOVIMA**

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OPĆINA SANSKI MOST
OPĆINSKI NAČELNIK
Kordinacioni tim za izradu
Programa kapitalnih investicija

Broj: 02-05-3-2661/15
Datum:02.09.2016.godine

Na osnovu člana 3. i 5. Pravilnika o radu Kordinacionog tima za izradu Programa kapitalnih investicija, Kordinacioni tim za izradu Programa kapitalnih investicija je na svojoj 5. sjednici održanoj 02.09.2016.godine donio je slijedeću:

ODLUKU

o usvajanju Liste investicionih projekata iz Programa kapitalnih investicija 2016-2021.godine

Član 1.

Ovom Odlukom Kordinacioni tim usvaja Listu investicionih projekata iz Programa kapitalnih investicija za period 2016-2021.godine.

Član 2.

Sastavni dio ove Odluke čini Lista investicionih projekata iz Programa kapitalnih investicija 2016-2021.godine.

Član 3.

Usvojena Lista investicionih projekata koja je sastavni dio Programa kapitalnih investicija dostavlja se Općinskom načelniku, u cilju izrade PKI sa finansijskom projekcijom za navedeni period i provođenja postupka usvajanja od strane Općinskog vijeća općine Sanski Most.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:
1.Članovima Kordinacionog tima
2.Oglasna ploča
3.A/a



OPĆINSKI NAČELNIK
Prm.dr. Mustafa Avdagić

LISTA PRIORITETA INVESTICIONIH PROJEKATA PO KATEGORIJAMA I BODOVIMA

Lista investicionih projekata za period 2016.-2021. obuhvata:

1. Ukupan broj zaprimljenih aplikacija: **98**
2. Ukupan broj aplikacija koje ispunjavaju kriterije za bodovanje: **88**
3. Ukupan broj aplikacija koji ne ispunjavaju kriteriji PKI-a (vrijednost aplikacionog obrasca ispod 20 000,00 KM): **2**
4. Ukupan broj aplikacija koji su se duplirali u projektnom zadatku: **8**

Podjela po tipu projekta

Kategorija	Grupa	Ukupan br. projekata po kategorijama
1.	Ekonomski razvoj i zapošljavanje	20
2.	Vodovod i kanalizacija	7
3.	Putna infrastruktura	9
4.	Mostovi i vodni tokovi	4
5.	Rasvjeta	3
6.	Okolišni razvoj i turizam	29
7.	Sport i rekreacija	9
8.	Ostalo	7
	UKUPNO:	88

Podjela po vrsti predlagača

R/b	Vrsta predlagača	Ukupan br. projekata po vrsti predlagača
1.	Mjesna zajednica	34
2.	Javna preduzeća, ustanove i dr.	30
3.	Općinske službe	15
4.	Građani	12
5.	NVO	7
6.	Ostalo	0
	UKUPNO:	98

Naziv grupe:1 – Ekonomski razvoj i zapošljavanje

R.b	Naziv projekta	Vrijednost projekta	Bodovi
1.	Izgradnja infrstrukture u Industrijskoj zoni Šejkovača	2.100.000,00	252,75
2.	Partnerstvo poduzetnika i lokalne zajednice	125.000,00	248,33
3.	Izgradnja Agro centra	1.000.000,00	239,41
4.	Program stručne dokvalifikacije u proizvodnim subjektima	330.000,00	212,18
5.	Uspostava Poslovne zone „Zdena“	50.000,00	192,74
6.	Uspostava Info centra za podršku privrednicima	52.000,00	182,75
7.	Pokretanja omladinskih biznisa	213.000,00	120,41
	UKUPNO:	3.870.000,00	1448,57

Naziv grupe: 2 – Vodovod i kanalizacija

R.b	Naziv projekta	Vrijednost projekta	Bodovi
1.	Izgradnja Glavnog prečištača otpadnih voda u Općini Sanski Most	8.650.000	239,65
2.	Izgradnja distributivne vodovodne mreže od izvorišta Dabar do postrojenja pitke vode Zdena	4.825.000	201,08
3.	Izgradnja kanalizacionog sistema u Željezničkom naselju faza I	300.000	187,19
4.	Izgradnja kanalizacionog sistema u ulici Prvomajska faza II	750.000	183,96
5.	Izgradnja kanalizacionog sistema u Željezničkom naselju faza II	800.000	183,87
6.	Proširenje gradske vodovodne mreže u pravcu Banja Ilidža-Podovi	455.000	172,73
7.	Izgradnja vodovoda Zdena-Kamengrad	825.000	167,17
8.	Izgradnja dotrajalog bazena vodovod u naselju Fajtovci	45.000	98,29
9.	Proširenje kanalizacione mreže naselja Bare	200.000	21,09
	UKUPNO:	16.850.000	1.455,03

Naziv grupe: 3 – Putna infrastruktura

R. b	Naziv projekta	Vrijednost projekta	Bodovi
1.	Rekonstrukcija saobraćajnice u Ključkoj ulici	159.620,00	234,85
2.	Rekonstrukcija saobraćajnice u ulici Muhići	116.000,00	232,76
3.	Rekonstrukcija saobraćajnice, ulica pored Vrčića	110.000,00	218,3
4.	Rekonstrukcija saobraćajnice u ulici "Bulevar VII korpusa"	350.000,00	212,15
5.	Rekonstrukcija saobraćajnice u ulici Šabića sokak	65.000,00	197,7
6.	Izgradnja semafora ili kružnog toka (kod Benzinske pumpe CAT)	70.000,00	187,11
7.	Izgradnja saobraćajnice u Željezničkom naselju faza I	200.000,00	186,58
8.	Rekonstrukcija ulica Aganovića sokak-Sanska-Karići	84.465,00	179,33
9.	Rekonstrukcija saobraćajnice u naselju Trnova	110.000,00	178,3
10.	Rekonstrukcija saobraćajnih traka u naselju Krkojevci	150.000,00	172,18
11.	Izgradnja trotoara Šejkovača-Žegar	250.000,00	169,95
12.	Izgradnja saobraćajnice u ulici Prvomajska faza II	500.000,00	163,98
13.	Rekonstrukcija saobraćajnice u ulici Alagića sokak	25.493,00	153,89
14.	Rekonstrukcija saobraćajnice u naselju Kenjari	200.000,00	141,29
15.	Izgradnja cesta u Željezničkom naselju faza II	800.000,00	136,08
16.	Rekonstrukcija Prvomajske ulice	25.000,00	131,08
17.	Rekonstrukcija Omladinskog naselja	250.000,00	130,51
18.	Rekonstrukcija/asfaltiranje ul. Vahidbegova prema "Krajiškoj suzi"	150.000,00	118,84
19.	Rekonstrukcija i modernizacija saobraćajnice Čaplje-Žegar (kriva cesta)	250.000,00	111,63
20.	Afaltiranje puta "TAŠLUK DONJI"	100.000,00	103,2
21.	Rekonstrukcija putne infrastrukture u naselju 17. VKB	300.000,00	90,07
22.	Asfaltiranje puta Talići-Majdan u naselju Čaplje	40.000,00	89,34
23.	Proširenje rekonstrukcija Veselinovića puta	73.000,00	88,76
24.	Rekonstrukcija makadamskih puteva na Magaricama	100.000,00	82,16
25.	Rekonstrukcija puta prema nogometnom igralištu	30.000,00	81,02
26.	Asfaltiranje dijela puta prema spomeniku Turskim šehidima	30.000,00	73,56
27.	Rekonstrukcija ulice od "O" prema Dabru	150.000,00	71,53
28.	Renoviranje Mjesnog ureda i asfaltiranje prilaznog puta (MZ D.Kamengrad)	40.000,00	68,29
29.	"Rekonstrukcija puta Majdan-Podvidača".	300.000,00	56,51
	UKUPNO:	5.028.578,00	4.060,95

Naziv grupe: 4 – Mostovi i vodeni tokovi

R.b	Naziv projekta	Vrijednost projekta	Bodovi
1.	Rekonstrukcija Mašinskog mosta	230.000,00	187,68
2.	Rekonstrukcija mosta na Pilješkoj rijeci u naselju Trnova	100.000,00	128,39
3.	Rekonstrukcija mosta prema zaseoku Orišlje	60.000,00	92,72
	UKUPNO:	390.000,00	408,79

Naziv grupe: 5 - Rasvjeta

R.b	Naziv projekta	Vrijednost projekta	Bodovi
1.	Zamjena postojeće rasvjete LED rasvjetom	600.000,00	204,42
2.	Poboljšanje ulične rasvjete u naselju 17. VKB	130.000,00	109,36
3.	Proširenje ulične rasvjete od Doma u Zdeni do raskrsnice R 405	215.000,00	83,86
4.	Izgradnja ulične rasvjete u Podlugu	15.000,00	62,54
	UKUPNO:	960.000,00	460,18

Naziv grupe: 6 – Okolišni razvoj i turizam

R. b	Naziv projekta	Vrijednost projekta	Bodovi
1.	Povećanje proizvodnje povrća u zatvorenim prostorima	120.000,00	236,08
2.	Podizanje novih zasada maline	120.000,00	215,52
3.	Sanacija općinske komunalne deponije "Sanska brda-Grabež"	51.576,00	204,39
4.	Izrada općinskog Plana upravljanja otpadom	4.095,00	196,06
5.	Uređenje lokaliteta "Tvrđava Kamengrad", "Izletišta Jasica" i destinacija "Vodopad Blihe"	780.000,00	187,2
6.	Nabavka laktofriza - Udruženje poljoprivrednika "Galaja"	39.276,40	164,35
7.	Podrška razvoju primarne poljoprivredne proizvodnje (subvencioniranje nabavke poljoprivrednih mašina – motokultivatora)	200.000,00	161,63
8.	Podrška razvoju turizma	20.000,00	147,74
9.	Turistička signalizacija	50.000,00	136,07
	UKUPNO:	1.384.947,40	1649,04

Naziv grupe: 7 – Sport i rekreacija

R.b	Naziv projekta	Vrijednost projekta	Bodovi
1.	Izgradnja sportsko-rekreacionog i društvenog centra u Hrustovu	400.000,00	161,06
2.	Asfaltiranje terena – igrališta, za rekreaciono izletišta Vrše	50.000,00	139,97
3.	Izgradnja igrališta - Vrhpolje	40.000,00	139,42
4.	Izgradnja biciklističke staze i šetališta pored rijeke Sane (od mlijekare do Karića mosta)	100.000,00	121,63
5.	Sportski centar – adaptacija nogometnog terena i izgradnja tribina i svlačionica kao i pomoćnih terena	127.000,00	97,75
6.	Izgradnja tribina NK "RUDAR"	60.000,00	94,84
7.	Projekat uređenja i sanacija sportskog igrališta OŠ "V. oktobar"	110.000,00	74,94
	UKUPNO:	887.000,00	829,61

Naziv grupe: 8 – Ostalo

R. b	Naziv projekta	Vrijednost projekta	Bodovi
1.	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za realizaciju projekta "Izgradnja Glavnog prečistača otpadnih voda u Općini Sanski Most"	54.756,00	229,41
2.	Tehničko opremaje škola u skladu sa potrebama lokalne privrede	150.000,00	179,97
3.	Osnivanje centra tehničke podrške za mlade	85.000,00	168,31
4.	Nabavka čistilice	100.000,00	161,13
5.	Izrada projektno-tehničke dokumentacije vodozahvata izvorišta Dabar	270.000,00	161,06
6.	Nabavka specijalnog motornog vozila "SMEČARA"	120.000,00	158,84
7.	Unaprijeđenje zdravstvenih usluga u Općoj bolnici u Sanskom Mostu – "Nabavka RTG aparata"	150.000,00	156,61
8.	Nabavka sredstava za RJ Čistoća ZKP	40.000,00	151,08
9.	Nabavka manjeg vozila za zimsko održavanje sa grnom i posipačicom	100.000,00	140,6
10.	Unaprijeđenje kvaliteta usluga ZU Dom zdravlja Sanski Most "Nabavka 2 sanitetska vozila"	140.000,00	137,02
11.	Unaprijeđenje kvaliteta usluga ZU Dom zdravlja Sanski Most " Nabavka UZV color dopler"	200.000,00	135,52
12.	Izrada krova na Društvenom domu u Vrhpolju	120.000,00	118,65
13.	Obnovljivi izvori energije na Mirovnoj farmi/Mirovna farma "BAŠČA MOGUĆNOSTI" Kruhari bb	140.000,00	112,75
14.	Međunarodna sedmica mira	168.000,00	104,97
15.	Projekat ograđivanja, zaštite i nadzora JU MSS i Gimnazija	70.000,00	87,75
16.	Unaprijeđenje kvaliteta usluga ZU Dom zdravlja Sanski Most "Nabavka hematološkog i biohemijskog laboratorisjkog aparata"	50.000,00	84,97
17.	Izgradnja Društvenog doma u naselju Demiševci	50.000,00	78,3
18.	Mirovni kamp za mlade CIM-a	112.000,00	74,44
19.	Projekat nabavke opreme za održavanje kulturnih i drugih događaja i manifestacija na području Općine Sanski Most.	70.000,00	73,29
20.	Adaptacija Željezničke stanice	300.000,00	71,08
	UKUPNO:	2.489.756,00	2585,75

Aneks 2

FINANCIJSKA PROJEKCIJA

FINANCIJSKA PROJEKCIJA KAPITALNIH INVESTICIJA U PERIODU OD 2016. DO 2021. GODINE

Općina Sanski Most ima već ustaljene budžetske šeme prihoda od strane Federalnog ministarstva finansija i Ministarstva finansija Usk, raspodjela prihoda za općinu utvrđena je prema metodologiji utvrđenoj Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj. 22/06, 43/08, 22/09 i 35/14) i na bazi prihoda iz predhodnih godina.

Projekcija je zasnovana na trendu koji proizlazi iz finansijskih rezultata iz predhodnih pet (5) budžetskih godina, koji automatski uzima u obzir nivo inflacije.

U strukturi ukupnih prihoda Budžeta porezni prihodi za 2015 godinu iznose 5.785.684,00 KM, a sastoje se od poreza na dobit pojedinaca i preduzeća, poreza na dohodak (porez na plaće i radnu snagu), poreza na imovinu, prihoda od indirektnih poreza- PDV i ostalih poreza (porez na plaće za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća). Moramo naglasiti da prihodi od poreza i dalje zadržavaju glavno mjesto u prihodima Budžeta općine.

Neporezni prihodi imali su tendenciju rasta, a općina Sanski Most predviđela je da u fiskalnoj godini 2016. ostvari neporezne prihode u ukupnom iznosu 3.766.511,00 KM. Ovdje treba naglasiti da navedeni prihodi se nalaze na drugom mjestu po veličini sa učešćem od 31,48 % u Budžetu općine Sanski Most. Navedeni rast proistekao iz pronalaženja načina ubiranja više sopstvenih prihoda koji se odnose na naknade za dodjeljeno i uređeno građevinsko zemljište, komunalne naknade, naknade za zauzimanje javnih površina i ostalih naknada i taksa.

Za izradu finansijske projekcije korišteni su sljedeći izvori:

- općinski budžetski izvještaji za pet posljednjih godina, kao i aktuelni;

budžetski izvještaj za tekuću godinu;

- općinski podaci o potraživanjima od različitih subjekata;
- općinski podaci o tekućim investicionim troškovima;

Općina Sanski Most se opredjelila za razvojnu komponentu Budžeta i tako u proteklih pet (5) godina, Općina je bogatija sa novim investitorima kao što su Remus, Hifa, Lager, te se nastavlja istim koracima kako bi stvorili još povoljniji ambijent za uvođenje i novih investitora i poboljšanje ukupnog privrednog razvoja.

Svrha projekcije prihoda je da nakon što od njih odbijemo predviđene rashode – izdatke, dođemo do spoznaje koliko ostaje slobodnih budžetskih sredstava u Budžetu za naredne godine.

U narednoj tabeli dat je pregled prihoda, rashoda i slobodnih sredstava po godinama:

<i>Godina</i>	<i>Operativni prihodi</i>	<i>Operativni rashodi</i>	<i>Slobodna sredstva</i>
2016	11.938.116.	10.899.392.	1.038.724.
2017	12.762.560.	10.900.000.	1.862.560.
2018	13.210.361.	11.291.772.	1.918.589.
2019	13.781.569.	12.032.361.	1.749.208.
2020	14.481.410.	12.703.353.	1.778.057.
			8.347.138.

Slobodna sredstva u iznosu od 8.347.138, 00 KM za period 2016-2021.godine je presudno polazište za odlučivanje o razvojnim mogućnostima Općine.

Financijska procjena urađena je sa ciljem određivanja dugogodišnjih tendencija kretanja prihoda i tekućih operativnih rashoda (tekući izdaci, tekući grantovi, kapitalni grantovi). Slobodna sredstva su ona sredstva koja predstavljaju razliku između prihoda i rashoda, koju Općina može usmjeriti za implementaciju strategije razvoja i programa kapitalnih investicija.

Aneks 3

SEKTORSKA TABELA

STRUKTURA FINANSIRANJA PROJEKATA
PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA

Pomoću sektorske tabele se ukupna slobodna sredstva iz finansijske projekcije dijele na kategorije, kojih u općini Sanski Most ima 8 grupa. Sektorska tabela je prikaz koliko slobodnih sredstava se dodjeljuje određenoj kategoriji. Ova tabela je urađena tako što je sekretar u svakoj kategoriji sabrao ukupne bodove, te definisao procentualno učešće svake kategorije prema bodovima. Isti postupak procentualnog učešća kategorije je definisan i za ukupnu vrijednost projekata u kategoriji. Krajnja podjela sredstava po kategoriji se dobije na osnovu prosjeka ova dva procenta. Na ovaj način je omogućena racionalna i logična podjela slobodnih sredstava.

Lista investicionih projekata za period 2016-2020 godinu obuhvata 88 projekata u ukupnoj planiranoj vrijednosti sredstava vlastitih ulaganja u iznosu od 31.860.282,05 KM.

Ukupan broj bodova za svih 88 projekata iznosi 12 898.

Svaka kategorija je na osnovu broja bodova i procjenjene vrijednosti projekata dobila određen procenat učešća u ukupnim raspoloživim općinskim sredstvima.

Kategorija	Grupa	Ukupan br. projekata po kategorijama u postocima (%)
1	Ekonomski razvoj i zapošljavanje	11,69
2	Vodovod i kanalizacija	32,08
3	Putna infrastruktura	23,63
4	Mostovi i vodni tokovi	2,20
5	Rasvjeta	3,29
6	Okolišni razvoj i turizam	8,57
7	Sport i rekreacija	4,61
8	Ostalo	13,93
	UKUPNO	100,00

Sektorska tabela: 1 – STRUKTURA FINANSIRANJA PROJEKATA PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA (ukupno za period od 5 godina)

Kategorija	Grupa	Ukupan br. Bodova za grupu	Ukupna vrijednost projekata za grupu	Procentualno učešće grupe u ukupnom broju bodova (3 stavka/ukupno 3)	Procentualno učešće grupe u ukupnom broju vrijednosti (4stavka/ukupno4)	Konačni procenat ((5+6)/2)	Alokacija općinski sredstava po katagorijama za svaki 5 god. ukupno
	2	3	4	5	6	7	8
1	Ekonomski razvoj i zapošljavanje	1449	3.870.000,00	11,23	12,15	11,69	975.696,75
2	Vodovod i kanalizacija	1455	16.850.000,00	11,28	52,89	32,08	2.678.105,31
3	Putna infrastruktura	4061	5.028.578,65	31,49	15,78	23,63	1.972.821,27
4	Mostovi i vodni tokovi	409	390.000,00	3,17	1,22	2,20	183.368,66
5	Rasvjeta	460	960.000,00	3,57	3,01	3,29	274.607,39
6	Okolišni razvoj i turizam	1649	1.384.947,40	12,79	4,35	8,57	715.021,92
7	Sport i rekreacija	830	887.000,00	6,43	2,78	4,61	384.646,67
8	Ostalo	2586	2.489.756,00	20,05	7,81	13,93	1.162.870,03
	UKUPNO	12898	31.860.282,05	100	100	100	8.347.138,00

Sektorska tabela: 2 – STRUKTURA FINANSIRANJA PROJEKATA PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA (alokacija općinski sredstava po kategorijama i godinama)

R/b	Grupa	2016	2017	2018	2019	2020	Ukupno po kategorijama
1.	Ekonomski razvoj i zapošljavanje	49.139,35	204.139,35	284.139,35	194.139,35	244.139,35	975.696,75
2.	Vodovod i kanalizacija	158.621,06	473.621,06	588.621,06	678.621,06	778.621,06	2.678.105,31
3.	Putna infrastruktura	433.764,25	297.264,25	527.264,25	369.764,25	344.764,25	1.972.821,27
4.	Mostovi i vodni tokovi	0,00	79.184,33	104.184,33	0,00	0,00	183.368,66
5.	Rasvjeta	0,00	1.151,85	5.000,00	147.303,70	121.151,85	274.607,39
6.	Okolišni razvoj i turizam	82.895,78	187.895,78	128.076,78	158.076,78	158.076,78	715.021,92
7.	Sport i rekreacija	30.929,33	190.929,33	50.929,33	90.929,33	20.929,33	384.646,67
8.	Ostalo	283.374,01	428.374,01	230.374,01	110.374,01	110.374,01	1.162.870,03
	UKUPNO:	1.038.723,79	1.862.559,97	1.918.589,12	1.749.208,49	1.778.056,64	8.347.138,00

Aneks 4

REALIZACIJA I FINANCIJSKA PROJEKCIJA PKI

REALIZACIJA I FINANCIJSKA PROJEKCIJA

Programa kapitalnih investicija

Primjenjena metodologija predstavlja ciljeve, potrebe, razvojne i finansijske mogućnosti Općine. Program kapitalnih investicija se temelji na višegodišnjoj finansijskoj projekciji, tako da predstavlja informacije o mogućnostima Općine.

Program kapitalnih investicija daje informacije kolika sredstva će biti na raspolaganju za investicije u toku narednih 5 godina.

Konačna lista investicionih projekata je u okviru Programa kapitalnih investicija prikazana prema strukturi finansiranja na slijedeći način:

- stanju raspoloživih sredstava, za svaku godinu posebno, i dugoročno;
- koncepciji finansiranja investicija uz pomoć instrumenata zaduživanja (prije svega, preferencijalnih kredita, općinskih i prihodnih obveznica i investicionih kredita);
- mogućnostima finansiranja investicija iz spoljnih izvora kapitala u okviru partnerstva između javnog i privatnog sektora;
- definiše mogućnosti vlastitog učešća u projektima za koje su potrebna dodatna finansiranja.

Realizacija i finansijska projekcija PKI za svaki projekat pojedinačno je prikazana u narednim tabelama.

Naziv grupe: 1 – Ekonomski razvoj i zapošljavanje

R/b	Naziv projekta	Vrijednost projekta	Bodovi	Potrebna sredstva po godinama					Izvori finansiranja			
				2016	2017	2018	2019	2020	Budžet Općine		Građani	Ostalo
									Vlastita ulaganja	Kredit		
1.	Izgradnja infracstrukture u Industrijskoj zoni Šejkovača	2.100.000,00	252,75	255.000,00	545.000,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00	529.447,85	0,00	0,00	1.570.552,15
2.	Partnerstvo poduzetnika i lokalne zajednice	125.000,00	248,33	0,00	25.000,00	100.000,00	0,00	0,00	31.514,75	0,00	60.000,00	33.485,25
3.	Izgradnja Agro centra	1.000.000,00	239,41	100.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	252.118,02	0,00	130.000,00	617.881,98
4.	Program stručne dokvalifikacije u proizvodnim subjektima	330.000,00	212,18	70.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	83.198,95	0,00	0,00	246.801,05
5.	Uspostava Poslovne zone „Zdena“	50.000,00	192,74	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	12.605,90	0,00	0,00	37.394,10
6.	Uspostava Info centra za podršku privrednicima	52.000,00	182,75	12.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	13.110,14	0,00	0,00	38.889,86
7.	Pokretanja omladinskih biznisa	213.000,00	120,41	8.000,00	25.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	53.701,14	0,00	0,00	159.298,86
	UKUPNO:	3.870.000,00	1.448,57	445.000,00	940.000,00	965.000,00	710.000,00	810.000,00	975.696,75	0,00	190.000,00	2.704.303,25

Naziv grupe: 2- vodovod i kanalizacija

R/b	Naziv projekta	Vrijednost projekta	Bodovi	Potrebna sredstva po godinama					Izvor finansiranja			
				2016	2017	2018	2019	2020	Budžet Općine		Građani	Ostalo
									Vlastita ulaganja	Kredit		
1.	Izgradnja Glavnog prečistača otpadnih voda u Općini Sanski Most	8.650.000,00	240	0,00	650.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	1.374.813,71	0,00	0,00	7.275.186,29
2.	Izgradnja distributivne vodovodne mreže od izvorišta Dabar do postrojenja pitke vode Zden	4.825.000,00	201	0,00	0,00	425.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00	766.875,85	0,00	0,00	4.058.124,15
3.	Izgradnja kanalizacionog sistema u Željezničkom naselju faza I	300.000,00	187	180.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	47.681,40	0,00	120.000,00	132.318,60
4.	Izgradnja kanalizacionog sistema u ulici Prvomajska faza II	750.000,00	184	0,00	0,00	0,00	350.000,00	400.000,00	119.203,50	0,00	150.000,00	480.796,50
5.	Izgradnja kanalizacionog sistema u Željezničkom naselju faza II	800.000,00	184	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	300.000,00	127.150,40	0,00	150.000,00	522.849,60
6.	Proširenje gradske vodovodne mreže u pravcu Banja Ilidža-Podovi	455.000,00	173	0,00	150.000,00	150.000,00	105.000,00	50.000,00	72.316,79	0,00	0,00	382.683,21
7.	Izgradnja vodovoda Zdena-Kamengrad	825.000,00	167	325.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	131.123,85	0,00	50.000,00	643.876,15
8.	Izgradnja dotrajalog bazena vodovod - Fajtovci	45.000,00	98	0,00	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.152,21	0,00	5.000,00	32.847,79
9.	Proširenje kanalizacione mreže naselja Bare	200.000,00	21	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	31.787,60	0,00	0,00	168.212,40
	UKUPNO:	16.850.000,00	1455	505.000,00	1.555.000,00	1.935.000,00	5.705.000,00	7.150.000,00	2.678.105,31	0,00	475.000,00	13.696.894,69

Naziv grupe: 3-Putna infrastruktura

R/b	Naziv projekta	Vrijednost projekta	Bodovi	Potrebna sredstva po godinama					Izvori finansiranja			
				2016	2017	2018	2019	2020	Budžet Općine		Građani	Ostalo
									Vlastita ulaganja	Kredit		
1.	Rekonstrukcija saobraćajnice u Ključkoj ulici	159.620,00	235	159.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.620,00
2.	Rekonstrukcija saobraćajnice u ulici Muhići	116.000,00	233	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
3.	Rekonstrukcija saobraćajnice, ulica pored Vrčića	110.000,00	218	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Rekonstrukcija saobraćajnice u ulici "Bulevar VII korpusa"	350.000,00	212	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
5.	Rekonstrukcija saobraćajnice u ulici Šabića sokak	65.000,00	198	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
6.	Izgradnja semafora ili kružnog toka (kod Benzinske pumpe CAT)	70.000,00	187	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
7.	Izgradnja saobraćajnice u Željezničkom naselju faza I	200.000,00	187	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	110.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00
8.	Rekonstrukcija ulica Aganovića sokak-Sanska-Karići	84.465,15	179	84.465,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.465,15
9.	Rekonstrukcija saobraćajnice u naselju Trnova	110.000,00	178	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
10.	Rekonstrukcija saobraćajnih traka u naselju Krkojevci	150.000,00	172	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
11.	Izgradnja trotoara Šejkovača-Žegar	250.000,00	170	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	50.000,00	80.000,00
12.	Izgradnja saobraćajnice u ulici Prvomajska faza II	500.000,00	164	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	170.000,00	0,00	50.000,00	280.000,00
13.	Rekonstrukcija saobraćajnice u ulici Alagića sokak	25.492,50	154	25.492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.492,50
14.	Rekonstrukcija saobraćajnice u naselju Kenjari	200.000,00	141	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00
15.	Izgradnja cesta u Željezničkom naselju faza II	800.000,00	136	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	300.000,00	250.000,00	0,00	150.000,00	400.000,00
16.	Rekonstrukcija Prvomajske ulice	25.000,00	131	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
17.	Rekonstrukcija Omladinskog naselja	250.000,00	131	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	155.840,00	0,00	0,00	94.160,00

18.	Rekonstrukcija/asfaltiranje ul. Vahidbegova prema "Krajiškoj suzi"	150.000,00	119	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	101.920,00	0,00	0,00	48.080,00
19.	Rekonstrukcija i modernizacija saobraćajnice Čaplje-Žegar (kriva cesta)	250.000,00	112	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	97.920,00	0,00	0,00	152.080,00
20.	Asfaltiranje puta "TAŠLUK DONJI"	100.000,00	103	0,00	45.000,00	55.000,00	0,00	0,00	67.920,00	0,00	10.000,00	22.080,00
21.	Rekonstrukcija putne infrastrukture u naselju 17. VKB	300.000,00	90	0,00	0,00	75.000,00	125.000,00	100.000,00	155.840,00	0,00	0,00	144.160,00
22.	Asfaltiranje puta Talići-Majdan u naselju Čaplje	40.000,00	89	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	23.960,00	0,00	6.040,00	10.000,00
23.	Proširenje rekonstrukcija Veselinovića puta	73.000,00	89	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00
24.	Rekonstrukcija makadamskih puteva na Magaricama	100.000,00	82	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	56.000,00
25.	Rekonstrukcija puta prema nogometnom igralištu	30.000,00	81	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.960,00	0,00	0,00	9.040,00
26.	Asfaltiranje dijela puta prema spomeniku Turskim šehidima	30.000,00	74	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00
27.	Rekonstrukcija ulice od "O" prema Dabru	150.000,00	72	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	77.961,27	0,00	0,00	72.038,73
28.	Renoviranje Mjesnog ureda i asfaltiranje prilaznog puta (M.Z. D.Kamengrad)	40.000,00	68	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00
29.	"Rekonstrukcija puta Majdan-Podvidača".	300.000,00	57	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	UKUPNO:	5.028.577,65	4.061	1.413.577,65	280.000,00	980.000,00	1.275.000,00	1.080.000,00	1.972.821,27	0,00	362.540,00	2.693.216,38

Naziv grupe: 4 – Mostovi i vodni tokovi

R/b	Naziv projekta	Vrijednost projekta	Bodovi	Potrebna sredstva po godinama					Izvor finansiranja			
				2016	2017	2018	2019	2020	Budžet Općine		Građani	Ostalo
									Vlastita sredstva	Kredit		
1.	Rekonstrukcija Mašinskog mosta	230.000,00	188	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	155.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2.	Rekonstrukcija mosta na Pilješkoj rijeci u naselju Trnova	100.000,00	128	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.	Rekonstrukcija mosta prema zaseoku Orišlje	60.000,00	93	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	28.368,66	0,00	10.000,00	21.631,34
	UKUPNO:	390.000,00	409	50.000,00	25.000,00	120.000,00	0,00	195.000,00	183.368,66	0,00	10.000,00	196.631,34

Naziv grupe.5 – Rasvjeta

R/b	Naziv projekta	Vrijednost projekta	Bodovi	Potrebna sredstva po godinama					Izvor finansiranja			
				2016	2017	2018	2019	2020	Budžet Općine		Građani	Ostalo
									Vlastita ulaganja	Kredit		
1.	Zamjena postojeće rasvjete LED rasvjetom	600.000,00	204	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	179.607,39	0,00	0,00	420.392,61
2.	Poboljšanje ulične rasvjete u naselju 17. VKB	130.000,00	109	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.	Proširenje ulične rasvjete od Doma u Zdeni do raskrsnice R 405	215.000,00	84	0,00	0,00	0,00	125.000,00	90.000,00	55.000,00	0,00	10.000,00	150.000,00
4.	Izgradnja ulične rasvjete u Podlugu	15.000,00	63	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	UKUPNO:	960.000,00	460	0,00	10.000,00	5.000,00	490.000,00	455.000,00	274.607,39	0,00	15.000,00	670.392,61

Naziv grupe: 6 – okolišni razvoj i turizam

R/b	Naziv projekta	Vrijednost projekta	Bodovi	Potrebna sredstva po godinama					Izvori finansiranja			
				2016	2017	2018	2019	2020	Budžet Općine		Građani	Ostalo
									Vlastita sredstva	Kredit		
1.	Povećanje proizvodnje povrća u zatvorenim prostorima	120.000,00	236	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2.	Podizanje novih zasada maline	120.000,00	216	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
3.	Sanacija općinske komunalne deponije "Sanska brda-Grabež"	51.576,00	204	51.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.576,00
4.	Izrada općinskog Plana upravljanja otpadom	4.095,00	196	4.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,00
5.	Uređenje lokaliteta "Tvrđava Kamengrad", "Izletišta Jasica" i destinacija "Vodopad Plika"	780.000,00	187	100.000,00	180.000,00	170.000,00	130.000,00	200.000,00	430.383,52	0,00	120.000,00	229.616,48
6.	Nabavka laktofriza -Udruženje poljoprivrednika "Galaja"	39.276,40	164	19.638,20	19.638,20	0,00	0,00	0,00	19.638,40	0,00	7.855,20	11.782,80
7.	Podrška razvoju primarne poljoprivredne proizvodnje (subvencioniranje nabavke poljoprivrednih mašina – motokultivatora)	200.000,00	162	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
8.	Podrška razvoju turizma	20.000,00	148	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
9.	Turistička signalizacija	50.000,00	136	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	UKUPNO:	1.384.947,40	1649	175.300,20	329.638,20	280.000,00	290.000,00	310.000,00	715.021,92	0,00	237.855,20	432.070,28

Naziv grupe: 7 – Sport i rekreacija

R/b	Naziv projekta	Vrijednost projekta	Bodovi	Potrebna sredstva po godinama					Izvori finansiranja			
				2016	2017	2018	2019	2020	Budžet Općine		Građani	Ostalo
									Vlastita sredstva	Kredit		
1.	Izgradnja sportsko-rekreativnog i društvenog centra u Hrustovu	400.000,00	161	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	80.000,00	200.000,00
2.	Asfaltiranje terena – igrališta za rekreaciono izletišta Vrše	50.000,00	140	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00
3.	Izgradnja igrališta - Vrhpolje	40.000,00	139	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00
4.	Izgradnja biciklističke staze i šetališta pored rijeke Sane (od mlijezare do Karića mosta)	100.000,00	122	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5.	Sportski centar – adaptacija nogometnog terena i izgradnja tribina i svlačionica kao i pomoćnih terena (NK Bratstvo)	127.000,00	98	25.000,00	25.000,00	25.000,00	52.000,00	0,00	80.000,00	0,00	8.000,00	39.000,00
6.	Izgradnja tribina NK "RUDAR"	60.000,00	95	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	24.646,67	0,00	15.353,33	20.000,00
7.	Projekat uređenja i sanacija sportskog igrališta OŠ "V. oktobar"	110.000,00	75	0,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	UKUPNO:	887.000,00	830	25.000,00	480.000,00	180.000,00	177.000,00	25.000,00	384.646,67	0,00	118.353,33	384.000,00

Naziv grupe: 8 – Ostalo

R/b	Naziv projekta	Vrijednost projekta	Bodovi	Potrebna sredstva po godinama					Izvori finansiranja			
				2016	2017	2018	2019	2020	Budžet Općine		Građani	Ostalo
									Vlastita sredstva	Kredit		
1.	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za realizaciju projekta "Izgradnja Glavnog prečistača otpadnih voda u Općini Sanski Most"	54.756,00	229	54.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.756,00	0,00
2.	Tehničko opremanje škola u skladu sa potrebama lokalne privrede	150.000,00	180	20.000,00	60.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.	Osnivanje centra tehničke podrške za mlade	85.000,00	168	0,00	40.000,00	45.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	35.000,00
4.	Nabavka čistilice	100.000,00	161	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00
5.	Izrada projektno-tehničke dokumentacije vodozahvata izvorišta Dabar	270.000,00	161	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	220.000,00
6.	Nabavka specijalnog motornog vozila "SMEČARA"	120.000,00	159	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00
7.	Unaprijeđenje zdravstvenih usluga u Općoj bolnici u Sanskom Mostu – "Nabavka RTG aparata"	150.000,00	157	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00
8.	Nabavka sredstava za RJ Čistoća ZKP	40.000,00	151	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	4.000,00	0,00
9.	Nabavka manjeg vozila za zimsko održavanje sa grnom i posipačicom	100.000,00	141	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00
10.	Unaprijeđenje kvaliteta usluga ZU Dom zdravlja Sanski Most "Nabavka 2 sanitetska vozila"	140.000,00	137	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00
11.	Unaprijeđenje kvaliteta usluga ZU Dom zdravlja Sanski Most " Nabavka UZV color dopler"	200.000,00	136	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	20.000,00	90.000,00
12.	Izrada krova na Društvenom domu u Vrhpolju	120.000,00	119	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
13.	Obnovljivi izvori energije na Mirovnoj farmi/Mirovna farma "BAŠČA MOGUĆNOSTI" Kruhari bb	140.000,00	113	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	70.000,00
14.	Međunarodna sedmica mira	168.000,00	105	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	50.000,00	0,00	18.000,00	100.000,00
15.	Projekat ograđivanja, zaštite i nadzora JU MSS i Gimnazija	70.000,00	88	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16.	Unaprijeđenje kvaliteta usluga ZU Dom zdravlja Sanski Most "Nabavka hematološkog i biohemijskog laboratorijskog aparata"	50.000,00	85	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
17.	Izgradnja Društvenog doma u naselju Demiševci	50.000,00	78	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18.	Mirovni kamp za mlade CIM-a	112.000,00	74	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	25.000,00	0,00	12.000,00	75.000,00
19.	Projekat nabavke opreme za održavanje kulturnih i drugih događaja i manifestacija na području Općine Sanski Most.	70.000,00	73	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20.	Adaptacija Željezničke stanice	300.000,00	71	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	91.870,03	0,00	0,00	208.129,97
	UKUPNO:	2.489.756,00	2586	254.756,00	1.010.000,00	705.000,00	285.000,00	235.000,00	1.162.870,03	0,00	188.756,00	1.138.129,97

**ODLUKA O PLANU I DINAMICI AŽURIRANJA PROGRAMA
KAPITALNIH INVESTICIJA 2016-2021.**

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Sanski Most ("Sl. glasnik općine Sanski Most" broj: 4/08, 5/08, 5/09, 2/10, 9/11), Općinsko vijeće općine Sanski Most na __ sjednici održanoj _____ godine donijelo je:

O D L U K U

o načinu i proceduri ažuriranja Programa kapitalnih investicija

Član 1.

Program kapitalnih investicija ima progresivan karakter koji se zasniva na tome da se svake godine izrađuje njegova verzija za narednih pet godina, počevši od naredne budžetske godine.

Član 2.

U periodu od 15. marta do 30. aprila svake budžetske godine podnose se prijedlozi za investiranje, koji predstavljaju osnovu za programiranje sljedećeg izdanja Programa. Prijedloge mogu podnositi:

- Općinski načelnik,
- Stanovnici Općine,
- Komisije Općinskog vijeća,
- Poslanici u Općinskom vijeću.
- Općinske organizacione jedinice,
- Poduzetnici,
- Nevladine organizacije.

Član 3.

Formu obrasca Prijedloga za investiranje određuje Općinski načelnik i daje informacije na već prihvaćen način o mjestima gdje su ti obrasci dostupni. Naredna načela su obavezujuća: prijedlog za investiranje može biti podnesen samo u formi obavezujućeg ispunjenog obrasca; Općinski načelnik određuje rok do kojeg se mogu dopuniti predati prijedlozi, nepotpuni prijedlozi neće biti razmatrani.

Član 4.

Od 30.aprila do trenutka usvajanja Općinskog vijeća budžeta za narednu godinu, novi prijedlozi za investiranje će se moći odnositi na narednu budžetsku godinu i biti podneseni isključivo u obliku prijedloga, za nacrt budžeta za narednu godinu.

Član 5.

Do 30. maja godine koja prethodi narednoj budžetskoj godini, nadležna Služba verifikuje i ažurira postojeću projekciju prihoda i rashoda kao i slobodnih sredstava u općinskom budžetu, a zatim određuje slobodna sredstva predviđena za posljednju godinu narednog izdanja Programa kapitalnih investicija.

Član 6.

Općinski načelnik priprema prijedlog sljedećeg izdanja Programa kapitalnih investicija na osnovu podnesenih prijedloga za investiranje i materijala koje je obradila nadležna Služba. Taj prijedlog Programa Općinski načelnik će podnijeti Općinskom vijeću do 30. juna godine, koja prethodi narednoj budžetskoj godini.

Član 7.

Predsjedavajući Općinskog vijeća bez odlaganja dostavlja naredno izdanje Programa kapitalnih investicija, zajedno sa materijalima i informacijama, stalnim komisijama Općinskog vijeća kako bi one dale svoje mišljenje.

Član 8.

Općinski načelnik bez odlaganja i ne kasnije od 31. avgusta godine koja prethodi narednoj budžetskoj godini, nakon što su unesene popravke, dostavlja prijedlog Općinskom vijeću.

Član 9.

Predsjedavajući Općinskog vijeća prosjeđuje Prijedlog Odluke o ažuriranju Programa kapitalnih investicija na dnevni red za najranije zasjedanje Općinskog vijeća.

Član 10.

Nakon što Općinsko vijeće usvoji Odluku o ažuriranom izdanju Programa kapitalnih investicija, ona postaje osnova za izradu investicionog aneksa nacrtu budžeta za sljedeću budžetsku godinu.

Član 11.

Općinski načelnik je zadužen za izvršenje ove Odluke.

Član 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku općine Sanski Most.

Broj:

Predsjedavajući Općinskog Vijeća

Datum:

Mrđa Rajko

Na osnovu člana 24. Statuta općine Sanski Most ("Sl.glasnik općine Sanski Most" broj:4/08, 5/08, 5/09, 2/10, 9/11) i Odluke o pretpostavkama, načelima i načinu izrade Programa kapitalnih investicija općine Sanski Most za period od 2016. do 2021.godine ("Sl.glasnik općine Sanski Most" broj:10/15), Općinsko vijeće na 35. sjednici održanoj 16.09.2016. godine donijelo je:

O D L U K U

o usvajanju Programa kapitalnih investicija

Član 1.

Prihvata se realizacija Programa kapitalnih investicija (PKI) predložena od strane Općinskog načelnika u formi opisanoj u aneksima:

Aneks br. 1 - koji sadrži Listu prioriteta investicionih projekata po kategorijama i bodovima

Aneks br. 2 - koji sadrži Financijsku projekciju

Aneks br. 3 - koji sadrži Sektorsku tabelu, odnosno raspodjelu sredstva prema grupama

Aneks br. 4 - koji navodi visinu troškova po pojedinim investicionim programima. i izvore finansiranja tih projekata kao i dinamiku njihovog finansiranja.

Član 2.

Program kapitalnih investicija će svake godine biti ažuriran do 30. septembra godine koja prethodi budžetskoj godini na takav način da svako naredno izdanje Programa obuhvata petogodišnji investicioni program. Program kapitalnih investicija je osnova za izradu investicionog aneksa odluke o usvajanju budžeta za svaku narednu budžetsku godinu.

Član 3.

Pretpostavke, načela i način realizacije Programa kapitalnih investicija iz Člana 2. su u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća o pretpostavkama, načelima i načinu izrade Programa kapitalnih investicija općine Sanski Most za period od 2016. do 2021.godine ("Sl.glasnik općine Sanski Most" broj:10/15). On se naročito odnosi na način podnošenja zahtjeva i uvođenja novih investicionih projekata u naredna izdanja Programa, koji mora biti u skladu sa obavezujućim Odlukama Općinskog vijeća i Odlukama Općinskog načelnika koje se tiču razrade Programa.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku općine Sanski Most".

Broj: 01-02-109/16

Datum: 19.09.2016.god.

Predsjedavajući Općinskog vijeća

Mrđa Rajko

