



Broj: 04-11-897-3/20

Datum: 22.06.2020. godine

Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i člana 38. Statuta općine Sanski Most („Službeni glasnik općine Sanski Most“, broj: 4/08, 5/08, 5/09, 2/10 i 9/11), Općinski načelnik d o n o s i:

### ODLUKU

o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Općine Sanski Most za 2020. godinu

#### I

U skladu sa ukazanim potrebama Općinskih službi vrše se izmjene i dopune u Planu javnih nabavki i to:

-U Planu javnih nabavki briše se javna nabavka pod rednim brojem 15-ROBE, “Nabavka službenog vozila za potrebe Općinskog organa uprave”.

-U Planu javnih nabavki pod rednim brojem 4-USLUGE, mijenja se predmet nabavke, umjesto “Nabavka usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova u Industrijskoj zoni Šejkovača 7” treba da stoji “Nabavka usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova ,Lot 1. -nadzora nad izvođenjem radova u Industrijskoj zoni Šejkovača , S7 i Lot 2.- nadzor nad izgradnjom revizionog okna u naselju Karići”, umjesto procijenjena vrijednost “13.282,00”, treba da stoji “13.125,00 (Lot 1.- 12.760,00“ i Lot 2. -365,00 “mijenja , mijenja se okvirni datum pokretanja i zaključenja ugovora, umjesto “I kvartal i II kvartal” treba da stoji “II i III kvartal”.

-U Planu javnih nabavki pod rednim brojem 21-USLUGE, u predmetu nabavke briše se “revizionog okna” i mijenja se procijenjena vrijednost nabavke, umjesto “2.600,00” treba da stoji “2.235,00” i mijenja se okvirni datum pokretanja i zaključenja ugovora, umjesto “II kvartal”, treba da stoji “III kvartal”.

-U Planu javnih nabavki pod rednim brojem 5-RADOVI, mijenja se procijenjena vrijednost nabavke, umjesto “442.734,00” treba da stoji “425.359,00” i mijenja se okvirni datum pokretanja i zaključenja ugovora, umjesto “I i II kvartal”, treba da stoji “II i III kvartal”.

R. br.	Predmet nabavke	Šifra JRJN	Procijenjena vrijednost u KM bez PDV-a	Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum zaključenja ugovora	Ekonomski kod	Napomena
4	<b>USLUGE</b> Nabavka usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova: Lot 1 -nadzor nad izvođenjem radova u	71247000-1	13.125,00 (Lot 1- 12.760,00 Lot 2.- 365,00)	Konkurentski	II kvartal	III kvartal	821521 r.b. 244	

	Industrijskoj zoni Šejkovača , S7 Lot 2.-nad izgradnjom revizionog okna u naselju Karići.							
21	Nabavka usluga stručnog nadzora radova izrade mreže odvodnih kanala, čišćenjem korita i sanacijom i izgradnjom potpornih zidova na rijekama Općine S.Most.	71247000-1	2.235,00	Konku- rentski	III kvartal	III kvartal	821521 r.b.244	
5	<b>RADOVI</b> Nabavka radova izgradnje Industrijske zone Šejkovača, S7	45000000-7	425.359,00	Otvoreni postupak	II kvartal	III kvartal	821619	

II

Izmjene i dopune Plana javnih nabavki objavit će se na web stranici ugovornog organa, [www.sanskimost.gov.ba](http://www.sanskimost.gov.ba), prije pokretanja postupka nabavke.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:  
1.web stranica Općine  
2.a/a



OPĆINSKI NAČELNIK

*Prof. Faris Hasanbegović*  
Faris Hasanbegović, prof.